

横浜ジュニアビレッジ根っこ塾 2023 年度コース実施予定スケジュール
(活動状況により変更する場合があります)

★活動日時 日曜日 9:30-12:30

日程	場所	活動概要
第1期		地域を理解する チームをつくる・自分ごとに捉え、考える
Day1 4/9(日)	木風心風堂	<農業について知る> アイスブレイクゲーム 横浜の農業のお話と畑の作業（玉ねぎ畑の草取り） 端材を使って名札づくり
Day2 4/16(日)	木風心風堂	<チームをつくる> 畑の枝切りや草刈り作業 販売の練習（販売の仕事内容、役割分担、あいさつ声かけ）
Day3 4/23(日)	桐蔭学園	<チームをつくる> 販売ブース設置、ブースの飾り付けと商品陳列 桐蔭マルシェでの販売会
Day4 5/7(日)	木風心風堂	<農業に親しむ・ものづくりを楽しむ> 夏野菜栽培に向けた畑の耕運と畝あげ、畝づくり 母の日ギフトづくり・木工体験
Day5 5/14(日)	木風心風堂	<公開プログラム・たまねぎ収穫祭> たまねぎの収穫作業とたまねぎ干し（ランチつき）
Day6 5/21(日)	木風心風堂	<農業に親しむ> 夏野菜栽培に向けた畑の耕運と畝あげ、畝作り さつまいもの苗植え
5/27(土)	みなきたマルシェ	<自由参加・販売会> 販売ブース設置、ブースの飾り付けと商品陳列 みなきたマルシェでの販売会
Day7 5/28(日)	木風心風堂	<農業に親しむ> マルチ張りとは夏野菜の種まき（大豆、オクラ、バターナッツ、いんげん） 自分を知ろう・仲間を知ろうワークショップ
Day8 6/4(日)	木風心風堂	<農業を知る> トンネルを設置する、畑の水やり、発芽の観察 栽培暦づくり（収穫までのTODOをまとめる） 会社ってなんだろう？動画視聴と役職の紹介

日程	場所	活動概要
Day9 6/11(日)	横浜市内	<販売体験> 市内で商品販売（予定）
Day10 6/18(日)	木風心風堂	<運営体制を決める・ものづくりを楽しむ> 畑の水やりと草取り、発芽の観察 役職決定 父の日ギフトづくり木工体験
Day11 6/25(日)	木風心風堂	<会社経営のための活動目標を設定する> 間引き作業、つる棚のつるどめ、適芯作業など 年間活動目標の検討（動画視聴とバリューグラフワークショップ）
Day12 7/9(日)	木風心風堂	<ケチャップソース増産準備をする> トンネルをとる、草取り、適芯、追肥、整枝、人工授粉 担務別業務（名刺、HP 活動報告、行動指針、育苗計画）
Day13 7/16(日)	金子ファーム	<ケチャップソースの原料を知る> ミニトマトのヘタとり（一次加工）※7月夏休み平日も実施
Day14 7/23(日)	木風心風堂	<農業に親しむ> オクラ、いんげんの収穫 販売の準備とシミュレーション
Day15 7/30(日)	たまプラーザ まつり	<販売体験> 野菜の収穫とパッキング オクラ、ミニトマト、いんげんの販売
第2期		会社組織での役割を意識したチーム活動を行う 地域の魅力が伝わる商品を開発する
Day16 7/31(月)～ 8/5(金)	横浜・太陽油脂	<企業の取り組みを知る> 太陽油脂工場見学と石鹼づくりワークショップ ※横須賀ジュニアビレッジと合同活動夏休み企画 「石鹼」から考える地球環境
Day17 8/7(日)	木風心風堂	<公開プログラム・夏休み企画> オクラ、バターナッツ、いんげんの収穫 マルシェの道具づくり①（いす?）
Day18 8/20(日)	木風心風堂	<農業について知る・チームをつくる> オクラの収穫 調理実習（味の確認）

日程	場所	活動概要
Day19 8/27(日)	横浜市内	<商品の販売体験> ※横須賀と合同？ ケチャップソース、ドレッシング
Day20 9/3(日)	木風心風堂	<市場調査> たまねぎの育苗（水やり）、オクラ、いんげんの畑の片付け 市場調査
Day21 9/10(日)	木風心風堂	<コンセプトを考える> たまねぎの育苗（水やり）、畑の片付け、ツル返し マーケティングってなんだろう？動画視聴とコンセプトワークショップ
Day22 9/17(日)	木風心風堂	<コンセプトを考える> たまねぎの育苗（水やり）、畑の片付け、ツル返し デザインってなんだろう？動画視聴とコンセプトワークショップ
Day23 9/24(日)	木風心風堂	<商品名を考える> たまねぎの育苗（水やり）、畑の草刈り、大豆の支柱たて、ツル返し 商品名の検討
Day24 10/8(日)	木風心風堂	<パッケージをデザインする> たまねぎの育苗（水やり）、畑の草刈り、ツル返し パッケージデザインワークショップ
Day25 10/15(日)	木風心風堂	<公開プログラム・秋の収穫祭> さつまいも収穫・おはしづくり（さつまいもランチつき）
Day26 10/22(日)	木風心風堂	<パッケージをデザインする> 畝づくり パッケージデザインワークショップ
Day27 10/29(日)	木風心風堂	<畑に定植する> マルチはり・たまねぎの定植 パッケージデザインの決定
Day28 11/5(日)	木風心風堂	<リーフサポーターを知る> たまねぎの水やり リーフサポーターについて 担務ごとの業務（HP、チラシづくりなど）
Day29 11/12(日)	木風心風堂	<ステーキホルダーを考える> 草取りと水やり ステーキホルダーってなんだろう？動画視聴とワークショップ
Day30	木風心風堂	<販売会準備>

日程	場所	活動概要
11/19(日)		たまねぎのマルチはり 木工展販売準備・販売計画
Day31 11/26(日)	木風心風堂	<全拠点での中間ふりかえり MTG> オンライン特別講座とワークショップ 活動のふりかえり
Day32 12/3(日)	木風心風堂	<木工展・販売会> 商品販売会
Day33 12/10(日)	木風心風堂	<大豆の収穫> 大豆の収穫と豆出し1次加工
Day34 12/17(日)	横浜市内	<販売会> 商品販売会
Day35 12/24(日)	木風心風堂	<営業企画書作成> 「伝わるってなんだろう」(動画視聴は宿題) 営業企画書づくり、ちらしづくり 大そうじ・クリスマス会
第3期		活動を表現する・共感の輪を広げる
Day36 1/7(日)	横浜市内	<販売会打ち合わせ> チームにわかれて販売会の打ち合わせ
Day37 1/14(日)	木風心風堂	<販売準備> 「魅力的なストーリー」動画視聴とシナリオ作成 店頭POPや販促ツールの作成 返礼品やギフトBOX向けサンキューレターの作成
Day38 1/21(日)	木風心風堂	<販売準備> たまねぎの追肥、草取り マルシェ用の道具づくり
Day39 1/28(日)	木風心風堂	<販売準備> おちば拾いなど畑作業 販売作戦会議(シミュレーション)
Day40 2/4(日)	横浜市内	<商品販売会> 横浜市内で商品販売会
Day41 2/11(日)	木風心風堂	<公開プログラム> みそづくり
Day42 2/18(日)	木風心風堂	<事業報告会準備> 商品ピッチプレゼン資料作成
Day43	横浜市内	<商品販売会>

日程	場所	活動概要
2/25(日)		横浜市内で商品販売会
Day44 3/3(日)	木風心風堂	<事業報告会準備> 事業報告会資料作成
Day45 3/10(日)	木風心風堂	<事業報告会準備> 事業報告会資料作成とプレゼンの練習
Day46 3/17(日)	木風心風堂	<活動報告ピッチコンテスト> 全拠点を WEB でつないで全体事業報告会 商品ピッチコンテスト