

**横浜ジュニアビレッジ根っこ塾 2024 年度コース実施予定スケジュール**  
**(活動状況により変更する場合があります)**

★活動日時 日曜日 9:30-12:30

日程	場所	活動概要
<b>第1期</b>		<b>地域を理解する チームをつくる・自分ごとに捉え、考える</b>
Day1 4/7(日)	木風心風堂	<p>&lt;農業について知る&gt;            アイスブレイクゲーム            横浜の農業のお話と畑の作業（玉ねぎ畑の草取り・液肥水やり）            横浜ジュニアビレッジ根っこ塾の商品の魅力を考える            （既存メンバーより商品紹介とみんなで試食し、魅力のアイディアだし）</p>
Day2 4/13(土)	nexus 早野 チャレンジパーク	<p>&lt;チームをつくる&gt;            nexus 早野チャレンジパークでの販売会            （午前・午後のシフト制での販売）</p>
Day3 4/21(日)	桐蔭マルシェ	<p>&lt;チームをつくる&gt;            桐蔭学園・桐蔭マルシェでの販売会            （午前・午後のシフト制での販売）</p>
Day4 4/28(日)	木風心風堂	<p>&lt;農業に親しむ・ものづくりを楽しむ&gt;            夏野菜栽培に向けた畑の耕運と畝あげ、畝づくり            栽培する夏野菜の検討</p>
Day5 5/12(日)	木風心風堂	<p>&lt;農業に親しむ&gt;            つるだな設置・夏野菜の定植            はたらくってなんだろう？会社とは？</p>
Day6 5/19(日)	木風心風堂	<p>&lt;農業に親しむ&gt;            たまねぎの収穫作業とたまねぎ干し</p>
Day7 5/26(日)	木風心風堂	<p>&lt;農業に親しむ&gt;            夏野菜の定植（さつまいも）            はたらくってなんだろう？根っこ塾の役職の紹介</p>
Day8 6/2(日)	青葉区元石川 金子ファーム	<p>&lt;農業に親しむ&gt;            たまねぎの収穫作業とたまねぎ干し 1次加工</p>
Day9 6/9(日)	木風心風堂	<p>&lt;会社設立準備をする&gt;            畑の農作業            自分を知ろう・仲間を知ろうワークショップ</p>

日程	場所	活動概要
Day10 6/16(日)	横浜市内	<商品販売会> 販売ブース設置、ブースの飾り付けと商品陳列 シフト制で販売会
Day11 6/23(日)	木風心風堂	<会社経営のための活動目標を設定する> 畑の農作業 年間活動目標の検討（動画視聴とバリューグラフワークショップ）
Day12 7/7(日)	木風心風堂	<会社設立・役割の決定> 社長とは？役割の決定 畑の農作業
Day13 7/14(日)	木風心風堂	<担務ごとの仕事をすすめる> 担務別業務（名刺、行動指針、収量計算と育苗計画、販売計画） 畑の農作業
Day14 7/21(日)	金子ファーム	<たまねぎの出荷準備をする> 乾燥しているたまねぎのコンテナ詰め 栽培結果のまとめ（重量、個数、歩留まりの検証）
Day15 7/28(日)	木風心風堂	<担務ごとの仕事をすすめる> たまねぎ栽培のふりかえりと今年の栽培での改善ポイント共有 担務別業務（名刺作りと販売グラフ&販売会計画表、POPづくり、 当番表と当番の仕事表作成・MVV リストの作成） 畑の農作業
Day16 7/下旬	横浜市内	<企業の取り組みを知る> 企業の職場訪問とワークショップ（夏休み企画）
<b>第2期</b>		<b>会社組織での役割を意識したチーム活動を行う 地域の魅力が伝わる商品を開発する</b>
Day17 8/4(日)	木風心風堂	<調理実習> たまねぎドレッシングの味の確認 野菜の収穫と草取り
Day18 8/18(日)	木風心風堂	<市場調査・試作品の確認> 夏野菜の収穫 市場調査（スーパー、産直所、専門店）
Day19 8/25(日)	木風心風堂	<市場調査まとめ> さつまいもツル返し、夏野菜収穫と草取り 市場調査のまとめ

日程	場所	活動概要
Day20 9/1(日)	木風心風堂	<p>&lt;役割分担して活動する&gt;</p> 畑の農作業（夏野菜片付け・冬野菜の定植） 担務にわかれて活動（社長、アグリテック、デザイン、セールス）
Day21 9/8(日)	木風心風堂	<p>&lt;コンセプトを考える&gt;</p> たまねぎの種まき、畑の農作業 デザインってなんだろう？動画視聴とコンセプトワークショップ （自分たちの商品の強みのキーワードを決める）
Day22 9/15(日)	木風心風堂	<p>&lt;商品名を考える&gt;</p> マーケティングってなんだろう？動画視聴とターゲットを考慮したコンセプトと商品名の検討 夏野菜の片付け、畑の農作業 たまねぎのたねまき
Day23 9/22(日)	木風心風堂	<p>&lt;パッケージをデザインする&gt;</p> 畑の草取り、ツル返し、完熟堆肥を元肥でまき耕運 たまねぎの出荷準備、畑の農作業 パッケージデザインワークショップ①
Day24 10/6(日)	木風心風堂	<p>&lt;パッケージをデザインする&gt;</p> パッケージデザインワークショップ② パッケージデザインの決定 畑の農作業・たまねぎの水やり・さつまいもためし掘り
Day25 10/13(日)	木風心風堂	<p>&lt;公開プログラム・秋の収穫祭&gt;</p> さつまいも収穫（さつまいもランチつき）
Day26 10/20(日)	木風心風堂	<p>&lt;たまねぎ定植の準備をする&gt;</p> たまねぎの畝作りとマルチ張り（さつまいもの畝） 販売会の準備（POPづくり、シフト検討など）
10/27(日)	横浜市内	<p>&lt;商品販売会&gt;</p> 販売ブース設置、飾り付け、商品陳列、シフト制で商品販売会
Day28 11/3(日)	木風心風堂	<p>&lt;活動発表会の準備&gt;</p> たまねぎの定植 発表資料づくりと発表準備
Day29 11/10(日)	横浜市内	<p>&lt;地産地消月間調理実習講座・中間活動発表&gt;</p> 調理実習と保護者向けに活動発表
Day30 11/17(日)	横浜市内	<p>&lt;商品販売会&gt;</p> 販売ブース設置、ブースの飾り付けと商品陳列

日程	場所	活動概要
		シフト制で販売会
Day31 11/24(日)	木風心風堂	<ステーキホルダーを考える> たまねぎの水やりと液肥、販売会のふりかえり ステーキホルダーってなんだろう？動画視聴とワークショップ
Day32 12/1(日)	木風心風堂	<活動や商品のファンを増やす> リーフサポーターワークショップとちらしづくり 堆肥仕込み準備、冬野菜収穫
Day33 12/8(日)	木風心風堂	<完熟堆肥をつくる> 販売会シミュレーション・販売準備 土のはなし・堆肥仕込み
Day34 12/15(日)	横浜市内	<商品販売会> 販売ブース設置、ブースの飾り付けと商品陳列 シフト制で販売会
Day35 12/22(日)	木風心風堂	<活動のふりかえりとクリスマス会> 大そうじ・クリスマス会 完熟堆肥の切り返し
<b>第3期</b>		<b>活動を表現する・共感の輪を広げる</b>
Day36 1/5(日)	横浜市内	<販売作戦会議> 「伝わるってなんだろう」 (動画を見て、販売会トークアイデア出し) 完熟堆肥の切り返し
Day37 1/12(日)	木風心風堂	<販売準備> たまねぎの追肥 店頭 POP や販促ツールの作成と販売準備
Day38 1/19(日)	横浜市内	<商品販売会> 販売ブース設置、ブースの飾り付けと商品陳列 シフト制で販売会
Day39 1/26(日)	木風心風堂	<販売ふりかえり&事業報告会準備> 「魅力的なストーリー」動画視聴 活動報告・商品開発の2チームにわかれて構成シナリオづくり たまねぎの追肥・畑の草取り
Day40 2/2(日)	木風心風堂	<販売ふりかえり&事業報告会準備> 事業報告会招待者の検討と招待状作成

日程	場所	活動概要
		活動報告・商品ピッチの2チームにわかれてプレゼン資料作成 完熟堆肥切り返し⑤たまねぎの追肥
Day41 2/9(日)	木風心風堂	<公開プログラム> みそづくり(予定) 販売シミュレーション
Day42 2/16(日)	横浜市内	<商品販売会> 販売ブース設置、ブースの飾り付けと商品陳列 シフト制で販売会
Day43 2/23(日)	木風心風堂	<商品販売会事業報告会準備> 活動報告・商品ピッチの2チームにわかれてプレゼン資料作成 お互いの資料構成と中間情報共有
Day44 3/1(土)	横浜市内	<賞品販売会> 販売ブース設置、飾り付けと商品陳列、販売会
Day45 3/9(日)	木風心風堂	<事業報告会準備> 事業報告会資料作成とプレゼンの練習
Day46 3/16(日)	木風心風堂	<活動報告ピッチコンテスト> 全拠点をWEBでつないで全体事業報告会 商品ピッチコンテスト
春休み	横浜市内	<商品販売会・横須賀合同企画>(予定) リーフサポーター企業の職場見学と社内販売会